

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ д/с №13
(«дорожная карта») по введению и реализации
федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с №13

Первый этап:

- проведение педагогических часов, консультаций, семинаров по ознакомлению с ФОП ДО;
- создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап:

- определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ;
- составление плана-графика внедрения ФОП ДО

П/№	Мероприятия	Ответственные	Сроки реализации
Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО			
1.	Создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО	Заведующий Газизова О.Н.	Апрель 2023г.
2.	Определение организационной схемы (алгоритма) перехода на ФОП ДО	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Апрель 2023г.
3.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Заведующий Газизова О. Н.	Апрель-июль 2023г.

		Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	
4.	Ознакомление с методическими рекомендациями к реализации	Заведующий	июнь, август,

	Федеральной программы	Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	октябрь 2023 г.
5.	Участие во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике»	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н. Рабочая группа	В течение года
6.	Включение в планы работы мероприятий по организации введения ФОП ДО с целью повышения профессионального уровня педагогов МБДОУ д/с №13 по вопросам введения образовательных программ	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Апрель-октябрь 2023г.

Методическое обеспечение введения ФОП ДО

1.	Участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО на различных уровнях	Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Май 2023г.
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Апрель –август 2023г.

3.	Организация работы с педагогическими работниками МБДОУ д/с №13 с целью ознакомления с ФОП ДО и методическими рекомендациями	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Май–июль 2023 г.
4.	Обеспечение методического сопровождения внедрения ФОП ДО, (проведение обучающих семинаров, педагогических часов, консультаций)	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Апрель –декабрь 2023г.
5.	Обеспеченность МБДОУ д/с №13 методическими пособиями и электронными образовательными ресурсами для обновления ОП ДО.	Заведующий Газизова О.Н.	Июнь- сентябрь 2023г.

Мониторинг готовности к введению обновленных ФОП ДО

1.	Проведение в МБДОУ д/с №13 самодиагностики готовности к введению ФОП ДО	Рабочая группа	Июнь 2023г.
----	---	----------------	-------------

Кадровое обеспечение введения ФОП ДО

1.	Организация повышения квалификации педагогов по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Апрель –декабрь 2023г.
2.	Организация работы по разработке проектов ОП ДО	Рабочая группа	Июнь-июль 2023г.
3.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Старший воспитатель Гавриш Е.Н. Рабочая группа	Июнь-ноябрь 2023г.

4.	Обсуждение и утверждение ОП ДО,	Заведующий Газизова О.Н. Педагоги	Август 2023г.
Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО			
1.	Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ д-/с №13 о ФОП ДО, особенностях их реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО.	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Май 2023г.
2.	Организация выставки информационных материалов по ФОП ДО	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Июль-август 2023г.
3.	Проведение родительских собраний по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Сентябрь 2023г.
4.	Создание на главной странице официального сайта МБДОУ д/с №13 подраздела «Переход на федеральные образовательные программы ФОП ДО»	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Май 2023г.
5.	Размещение на сайте МБДОУ д/с № 13 информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО.	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Май 2023г
6.	Размещение на сайте МБДОУ д/с № 13 ОП ДО.	Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Август 2023г.

7.	Распространение методических рекомендаций, памяток к реализации ФОП ДО	Старший воспитатель Гавриш Е.Н. Рабочая группа	Май-декабрь 2023г.
Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО			
1.	Модернизация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ д/с №13 в соответствии с ФОП ДО	Заведующий Газизова О.Н. Старший воспитатель Гавриш Е.Н.	Май-октябрь 2023г.
2.	Укрепление материально-технической базы МБДОУ д/с №13	Заведующий Газизова О.Н.	